

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проектов нормативных правовых актов в соответствии с пунктами 3 и 4 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 мая 2019 г. № 4714п-ПЗ6, в сфере аккредитации в национальной системе аккредитации

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Сроки | Ответственные исполнители |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 1. | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации» | | Минэкономразвития России; Минпромторг России; Росаккредитация |
| 1.1. | Проект федерального закона разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 10.02.2020 | |
| 1.2. | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту федерального закона | Не позднее 10.04.2020 | |
| 1.3. | Получены заключения Минюста России и Института законодательства и сравнительного правоведения по проекту федерального закона | Не позднее 17.04.2020 | |
| 1.4. | Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 30.04.2020 | |
| 2. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра выданных сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за их предоставление» | | Минэкономразвития России; Минпромторг России; Росаккредитация |
| 2.1. | Проект постановления разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 01.03.2020 | |
| 2.2. | Доклад о ходе разработки проекта постановления направлен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 25.03.2020 | |

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Сроки | Ответственные исполнители |
|-----------|--|-----------------------|---|
| 2.3. | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту постановления | Не позднее 30.04.2020 | |
| 2.4. | Получены заключения Минюста России по проекту постановления | Не позднее 20.05.2020 | |
| 2.5. | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 31.05.2020 | |
| 3. | Проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения реестра деклараций о соответствии» | | Минэкономразвития России; Росаккредитация |
| 3.1. | Проект приказа разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 27.03.2020 | |
| 3.2. | Доклад о ходе разработки проекта приказа направлен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 20.06.2020 | |
| 3.3. | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту приказа | Не позднее 25.06.2020 | |
| 3.4. | Проект приказа принят | Не позднее 25.06.2020 | |
| 3.5. | Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России | Не позднее 03.07.2020 | |
| 4. | Проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» | | Минэкономразвития России; Минпромторг России; Росаккредитация |
| 4.1 | Проект приказа разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 27.03.2020 | |
| 4.2 | Доклад о ходе разработки проекта приказа направлен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 20.06.2020 | |

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Сроки | Ответственные исполнители |
|-----------|---|-----------------------|--|
| 4.3 | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту приказа | Не позднее 25.06.2020 | |
| 4.4 | Проект приказа принят | Не позднее 25.06.2020 | |
| 4.5 | Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России | Не позднее 03.07.2020 | |
| 5. | Разработка и принятие приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» | | Минэкономразвития России; Росаккредитация |
| 5.1 | Проект приказа разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 27.03.2020 | |
| 5.2 | Доклад о ходе разработки проекта приказа направлен в Правительство Российской Федерации | Не позднее 20.06.2020 | |
| 5.3 | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту приказа | Не позднее 25.06.2020 | |
| 5.4 | Проект приказа принят | Не позднее 25.06.2020 | |
| 5.5 | Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России | Не позднее 03.07.2020 | |
| 6. | Разработка и принятие приказа Минэкономразвития России «Об установлении изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака национальной системы аккредитации» | | Минэкономразвития России; Росаккредитация |
| 6.1 | Проект приказа разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и рабочую группу | Не позднее 27.03.2020 | |
| 6.2 | Доклад о ходе разработки проекта приказа направлен в Правительство | Не позднее | |

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Сроки | Ответственные исполнители |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|
| | Российской Федерации | 20.06.2020 | |
| 6.3 | Получены заключения по итогам проведения оценки регулирующего воздействия, рассмотрения на рабочей группе по проекту приказа | Не позднее 25.06.2020 | |
| 6.4 | Проект приказа принят | Не позднее 25.06.2020 | |
| 6.5 | Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России | Не позднее 03.07.2020 | |